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Abstract. Supply of aviation fuel to the pile tank in DPPU Juanda still done by bridger/Skid-
Truck, where the distance delivery of aviation fuel from ISG Tj. Perak – DPPU Juanda carried 
through as far as 35 km. Replacement of the transport system of Briger / Skid Truck by transport 
through the pipeline aims to avoid congestion, the increase losses, and the required for additional 
facilities so as to anticipate future business competition, especially in terms of the sale of 
aviation fuel. Truck the delivery of aviation fuel pipeline through some of them crossing rivers, 
highways, or railroads. This study takes the point of crossing the river Kalimas Surabaya on 
Horizontal Directional Drilling (HDD) method. Horizontal directionally drilled is one method 
that is suitable for applications crossing the river using horizontal drilling technology that 
direction and the curvature occurs when the drilling process. The result of research produce 
planning report before installation of avtur pipeline with Horizontal Directional Drilling (HDD) 
method, construction of avtur pipeline and know the pulling load and stress value of as the effect 
of pulling by Horizontal Directional Drilling machine. 
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Abstrak. Selama ini proses pengiriman bahan bakar  avtur untuk transportasi udara pada DPPU 
Juanda menggunakan kendaraan truck, dimana bahan bakar tersebut harus dikirim dengan jarak 
antara ISG Tj. Perak  - DPPU Juanda sekitar 35 km. Untuk mengganti pengiriman bahan bakar 
yang selama ini menggunakan truck  dengan pipa bertujuan untuk menghindari kemacetan 
jalan raya sehingga akan menimbulkan kerugian dan keterlambatan pengiriman. Untuk 
mengantisipasi persaingan bisnis yang semakin meningkat, terutama dalam hal penbjualan 
bahan bakar avtur. Dalam pemasangan pipa tersebut akan melewati sungai, jalan raya rel kereta 
api, perumahan dan lain-lain. Dalam penelitian ini mengambil focus pada pemasangan pipa 
yang melalui sungai Kalimas Surabaya dengan metode Horisontal Directional Drilling (HDD). 
Metode Horisontal Directional Drilling adalah salah satu metode yang cocok untuk  
pemasangan pipa menyeberagi sungai dengan mengunakan teknologi pengeboran horizontal 
yang arah dan kelengkungannya terjadi pada proses pengeboran. Hasil penelitian berupa 
laporan perencanaan pemasangan pipa avtur dengan metode Horisontal Directional Drilling 
(HDD), pembangunan pipa avtur dan mengetahui beban dan efek nilai stress dengan mesin 
Horisontal Directional Drilling. 
 
Kata Kunci: pasokan avtur, melintasi sungai, horisontal directional drilling 
 
 
Bandara Juanda Surabaya merupakan salah 
satu bandara Internasional di Indonesia dan 
memiliki lokasi yang secara geologis sangat 
strategis sebagai titik sentral bagi pengem-
bangan Kawasan Indonesia Timur. 
Kebutuhan BBM berupa Avtur disuplay 
oleh Depot Pengisian Pesawat Udara 
(DPPU) Juanda. Operasi pengisian bahan 
bakar pesawat udara dilaksanakan  melalui 
Fuel Suplay system dari tangki ke Apron 
yang saat ini, mencapai angka penjualan 
sebesar 300 Ribu KL atau ekuivalen dengan 
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10,1 % dari Throughput Pertamina secara 
keseluruhan (TOR Pertamina, 2010). 
Sumber avtur berasal dari Instalasi Surabaya 
group (ISG) di Tanjung Perak, Surabaya 
Utara. Suplai Avtur ke tagki timbun di 
DPPU Juanda, masih dilakukan dengan 
Bridger/Skid-Truck, dimana mobil/truck 
tangki tersebut memuat Avtur dari ISG dan 
dibawa melalui jalur Perak-Juanda sejauh 35 
Km untuk ditimbun didalam tangki DPPU 
juanda. Bridger tersebut dimiliki oleh 
transportir  pihak ketiga, yang memiliki 
potensi resiko dan menimbulkan kerugian 
berupa: (1) Keterlambatan suplai akibat 
kemacetan kota Surabaya; (2) Peningkatan 
losses; dan (3) Perlunya fasilitas tambahan. 
Pipanisasi dari perak untuk 
memompakan Avtur menuju tangki DPPU 
Juanda akan meniadakan pola transportasi 
melalui Bridger, sehingga ketergantungan 
dengan pihak ketiga dapat dihilangkan.  
Dengan media transportasi pipa ini, 
diharapkan adanya jaminan kontinuitas 
suplai dan kualitas Avtur dan 
mengantisipasi persaingan bisnis dimasa 
depan khususnya dalam hal penjualan 
Avtur. Di dalam dunia industri, perpipaan 
merupakan salah satu komponen yang 
sangat penting. Hampir seluruh fluida yang 
ada dalam sebuah industri dialirkan atau 
dipindahkan melalui sebuah sistem 
perpipaan. Namun, desain sebuah sistem 
perpipaan juga bergantung pada jenis fluida 
alir, tekanan, dan temperatur. Besar para-
meter tersebut berpengaruh pada nilai 
tegangan (stress) yang ditanggung oleh pipa, 
sehingga berakibat pula terhadap pemilihan 
metode pemasangan instalasi perpipaan. 
Setiap metode pemasangan instalasi system 
perpipaan atau pipeline akan mempunyai 
resiko terhadap utilitas lain yang sudah 
terpasangan pada lokasi yang akan dibangun 
instalasi system perpipaan atau pipeline. 
Riset pada Final Project ini 
mengambil sebuah masalah yang didapatkan 
di proyek pipanisasi avtur 8” x 35 km, yakni 
di PT. Barata Indonesia (persero) sebagai 
kontraktor, tepatnya instalasi pipeline 
dengan menggunakan pipa NPS 8 inch 
sch.40 (OD = 219,08 mm; ID = 202,722 
mm; t = 8,179 mm). Dalam pemasangan 
pipeline tersebut melalui beberapa crossing 
diantaranya crossing jalan raya, kereta api 
dan sungai. Dalam Final Project ini 
merencanakan sebuah topik pembahasan 
mengenai perancangan Horizontal 
Directional Drilling (HDD), dimana dalam 
metode HDD ini digunakan untuk 
memasang jalur pipa avtur yang akan 
melalui sungai kalimas Surabaya. Lebar 
sungai yang akan dilalui jalur pipeline 
sejauh + 420 meter dan pentingnya HDD 
digunakan agar proses pemasangan pipeline 
yang akan mengalami crossing sungai 
terpasang secara aman, efisien dan efektif. 
Perancangan HDD akan dijabarkan melalui 
beberapa faktor-faktor pendukungnya dan 
perhitungan stess pipa yang terjadi saat 
mengalami crossing sungai dengan metode 
HDD, sehingga perancangan HDD yang 
akan dilaksanakan sesuai dengan standart 
keamanan dan kelayakan untuk crossing 
sungai kalimas Surabaya. 
 
Horizontal Directional Drilling  
 Jalur pipeline yang mengalami 
Crossing sungai, jalan raya dan kereta api  
memerlukan pertimbangan khusus yang 
tercakup detail baik dalam merencanakan 
design dan juga pada saat pemasangan 
langsung dilapangan. Pekerjaan crossing 
pipa harus melibatkan suatu instansi terkait 
dikarenakan area crossing tersebut 
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merupakan kawasan yang harus mendapat-
kan perhatian lebih dibandingkan dengan 
jalur pipeline yang berada disamping jalur 
sisitem pipeline. Ijin dari lembaga atau 
instansi yang bersangkutan sebelum pelak-
sanaannya, perencanaan crossing harus 
dibuat berdasarkan pada teknik pengerjaan 
yang efisien dan meminimalkan bahaya 
yang dapat terjadi. Kegiatan pemasangan 
atau pelaksanaan pekerjaan croosing terlebih 
dahulu dikerjakan dibeberapa titik 
dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk 
melakukan pekerjaan croosing lebih lama 
dari pada pemasangan jalur pipeline yang 
berada di pinggir jalan raya. Sebelum 
pelaksanaan crossing harus dilakukan pene-
litian atau tinjauan dengan pemilik property 
atau lahan, hal ini dilakukan untuk 
menentukan dan mengetahui lokasi crossing 
pipa, garis utilitas, dan struktur bawah tanah 
yang lain, sehingga pekerjaan tidak 
mengganggu atau berbenturan dengan 
fasilitas yang telah ada. 
Metode Horizontal Directionally 
Drilled (HDD) dilakukan oleh industri- 
industri yang bergenak dibidang oil and gas  
sejak  pertengahan tahun 1980an, seiring 
perkembangan teknologi industri-industri 
yang bergerak dibidang oil and gas terus 
mengembangkan teknologi untuk memini-
malkan biaya dalam pengiriman bahan 
pokok seperti minyak atau fluida-fluida. 
Tingginya resiko kecelakaan kerja dan 
padatnya transportasi darat mendorong 
industri-industri memilih menggunakan 
jalur pipeline. Salah satu metode yang digu-
nakan dalam pemasangan pipeline adalah 
menggunakan metode  Horizontal Directio-
nally Drilled (HDD). Horizontal Directio-
nally Drilled (HDD) adalah metode yang 
digunakan untuk pemasangan jalur pipeline 
atau instalasi kabel yang akan melalui 
crossing jalur. 
 
Aplikasi Horizontal Directional Drilling 
 Mengacu kepada keputusan menteri 
pertambangan dan energi Republik Indo-
nesia Nomor 300.K/38/M.pe/1997 tentang 
keselamatan kerja pipa penyalur minyak dan 
gas bumi sehingga tingkat keamanan saluran 
pipa harus mendapatkan perhatian yang 
lebih untuk menghindari resiko terhadap 
kerusakan lingkungan ataupun manusia. 
Metode Horizontal Directional Drilling ini 
adalah metode yang paling pas digunakan 
dibandingkan dengan metode lainnya untuk 
pemasangan jalur pipeline yang akan 
melalui crossing Kalimas Surabaya. 
Aplikasi dari pemasangan dengan metode 
Horizontal Directional Drilling adalah 
sebagai berikut: 
1. Lalu lintas perkotaan yang padat 
penduduk misalnya pada area jalan raya 
yang padat kendaraan atau kawasan tol 
yang rawan akan kecelakaan dan 
dibawah area jalan raya akan dipasang 
utilitas umum seperti pemasangan 
pipeline. 
2. Pada kawasan perumahan/ pemukiman 
warga yang padat penduduk dan juga 
kawasan sentral usaha. Yang dibawah 
area kawasan tersebut akan dipasang 
jalur pipeline atau instalasi system 
perpipaan dimana pemilihan metode 
Horizontal Directional Drilling lebih 
menguntungkan daripada menggunakan 
metode lainya. 
3. Area sunggai yang lebar dan jalur 
perlintasan kereta api. 
 
Proses Horizontal Directional Drilling 
 Komponen dasar dari sistem 
pengeboran horizontal directional meliputi: 
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(1) bor unit, (2) pedoman system, (3) cairan 
pemboran system, (4) pipa bor dan alat 
downhole, termasuk potongan-reamers 
kembali, dan (5) cairan pemboran 
mencampur atau daur ulang system. 
 Rig HDD terhubung ke bit 
pemotongan oleh string bor, yang terdiri 
individu sendi pipa. Reamers Kembali 
digunakan untuk meningkatkan diameter 
pilot lubang dengan ukuran yang dibutuhkan 
untuk menampung diameter pipa yang akan 
diinstal. Cairan pengeboran, umumnya 
dikenal sebagai lumpur, memainkan peran 
penting dalam pengeboran, kembali rea-
ming, dan mundurnya produk. Sistem 
pencampuran cairan terpisah dari 
pengeboran. HDD sistem didefinisikan oleh 
thrust dan kekuatan mundurnya, dinyatakan 
dalam pound dan spindle torsi, dinyatakan 
dalam pound (ft). 
 Maksimum volume cairan 
pengeboran mesin dapat memompa per 
menit, dan poros putaran per menit Sebuah 
rig HDD khas digambarkan pada Gambar 1. 
Rig pengeboran HDD digunakan untuk 
mengebor dan rim lubang pilot dan menarik 













Gambar 1 Rig HDD 
 
1. Pilot hole 
Langkah pertama dalam instalasi 
HDD adalah melakukan pengeboran awal 
dengan berhati–hati. Untuk memberikan 
mata bor dan kepala bor ke permukaan di 
titik keluar tertentu standart sudut yang 
digunakan dalam pilot hole ini sampai 
kedalaman yang diperlukan tercapai. Sebuah 
string bor berdiameter kecil didalam tanah 
di titik masuk yang ditentukan dan sudut 
entri desain, biasanya antara 8 dan 16 
derajat. Untuk membantu mencegah batang 
bor keluar dari jalur desain yang ditentukan 
lubang pilot hole biasanya dimulai dengan 
kepala bor miring pada posisi pukul 6. 
Kemudian jalur bor secara bertahap dibawa 
ke arah horisontal, diikuti oleh tekukan lain 
sebelum mengarahkan ke titik keluar yang 
ditunjukan, dimana bor dibawa ke permu-
kaan. Diameter luar dan ketebalan dinding 
pipa bor memiliki keterbatasan yang 
mempengaruhi radius tikungan dari bor. 
Terlepas dari sistem pelacakan yang 
digunakan, tujuannya adalah untuk 
menemukan posisi yang sebenarnya dari 
kepala bor karena berlangsung sepanjang 
pilot bor jalan.  
 
 
Gambar  Error! No text of specified style in 
document.. Proses Pilot Hole 
 
2. Reaming 
Setelah lubang pilot berhasil dibor, 
langkah selanjutnya adalah memperbesar 
lubang mata bor dengan diameter mata bor 
yang sesuai dengan diameter pipa yang akan 
dilewatkan dalam jalur crossing. Sebagai 
contoh, jika pipa yang akan diinstal adalah 8 
inci dalam diameter, lubang dapat diper-
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besar sampai 12 inci atau lebih. Hal ini 
untuk reaming lubang untuk diameter yang 
lebih besar berturut-turut. Sementara kondisi 
tanah yang memiliki dampak, jumlah yang 
diperlukan adalah reaming yang berjalan 
terutama tergantung pada diameter pipa 
produk dan diameter pilot hole. Ini dapat 
bervariasi dari tidak berjalan reaming untuk 
beberapa pipa berdiameter besar. Salah satu 
metodenya, biasanya disebut lubang bor 
continue. Dalam beberapa situasi dengan 
diameter pipa kecil produk atau saluran, 
pipa dapat ditarik langsung ke lubang bor   
setelah selesai. Bagaimana pernah, dalam 
operasi HDD kebanyakan lubang bor harus 
reamed untuk memperbesar lubang untuk 
mengakomodasi menarik dalam pipa 
produk. Umumnya lubang bor adalah 
reamed untuk 11/2 kali diameter dibagi 
25,4” luar dari pipa produk maka akan 
dihasilkan lebihan 1,73” untuk penambahan 
diameter pipa produk. Setelah lubang pilot 
berhasil dibor, langkah selanjutnya adalah 
memperbesar lubang mata bor dengan 
diameter mata bor yang sesuai dengan 
diameter pipa yang akan dilewatkan dalam 
jalur crossing. Sebagai contoh, jika pipa 
yang akan diinstal adalah 8 inci dalam 
diameter, lubang dapat diperbesar sampai 12 
inci atau lebih. Hal ini untuk reaming lubang 
untuk diameter yang lebih besar berturut-
turut. Sementara kondisi tanah yang 
memiliki dampak, jumlah yang diperlukan 
adalah reaming yang berjalan terutama 
tergantung pada diameter pipa produk dan 
diameter pilot hole. Ini dapat bervariasi dari 
tidak berjalan reaming untuk beberapa pipa 
berdiameter besar. Salah satu metodenya, 
biasanya disebut lubang bor continue.  
Dalam beberapa situasi dengan 
diameter pipa kecil produk atau saluran, 
pipa dapat ditarik langsung ke lubang bor   
setelah selesai. Bagaimana pernah, dalam 
operasi HDD kebanyakan lubang bor harus 
reamed untuk memperbesar lubang untuk 
mengakomodasi menarik dalam pipa 
produk. Umumnya lubang bor adalah 
reamed untuk 11/2 kali diameter dibagi 
25,4” luar dari pipa produk maka akan 
dihasilkan lebihan 1,73” untuk penambahan 




Gambar  2 Proses Reaming 
 
3. Pull Back 
Setelah lubang dibor diperbesar, pipa 
produk dapat ditarik melalui pullback. 
Sebuah alat untuk membesarkan lubang 
terpasang ke string bor dan kemudian 
terhubung ke kepala bor untuk menarik pipa 
melalui gerakan putar. Gerakan putaran ini 
untuk mencegah setiap rotasi membesarkan 
lubang ke dalam pipa string, memungkinkan 
untuk kelancaran tarik ke dalam lubang 
yang dibor. Pipa produk harus didukung 
untuk operasi mundurnya. Hal ini biasanya 
dicapai pada rol atau dengan beberapa jenis 
crane atau backhoe. Perhatian harus 
dieksekusi selama mundur untuk 
memastikan bahwa produk atau pelapisan 
pipa tidak rusak. Sering pada saat 
pullingback memisahkan diri yang dapat 
mengakibatkan kegagalan sebelum beban 
mundurnya melampaui batas aman dari 
produk pipa yang digunakan. Rig 
pengeboran kemudian mulai operasi mun-
durnya, berputar dan menarik pada string 
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bor dan sekali lagi beredar dengan  volume 
tinggi. Mundurnya pipa berlangsung terus 
sampai membesarkan lubang dan penge-
boran tanah pipa. Jika memungkinkan, harus 
ada ruang kerja yang cukup di sisi 
pullingback sehinggapipa produk dapat 
dirakit dalam satu panjang terus menerus. 
Hal ini mengurangi kemungkinan bahwa 
pipa mungkin terjebak selama operasi 
mundurnya. Sebuah skema proses 
mundurnya HDD ditunjukkan pada Gambar 
4. 
 
Gambar 3 Proses Pullback 
 
4. Drilling and Steering 
Pengeboran lubang melengkung dan 
horizontal memerlukan peralatan penge-
boran khusus. Peralatan ini yang terkandung 
dalam perakitan bottom-lubang (BHA) yang 
terdiri dari alat pengeboran, membungkuk 
subassembly, dan alat kemudi/pelacakan. 
Pilot-lubang directional kontrol dicapai 
dengan menggunakan string bor nonrotating 
dengan asimetris mutakhir. Asimetri hasil 
terdepan dalam bias kemudi. Ketika 
perubahan arah diperlukan, string bor 
diputar sehingga arah bias adalah sama 
dengan perubahan yang diinginkan arah. 
String bor mungkin juga terus diputar ketika 
kontrol arah tidak diperlukan. Ketika sebuah 
koreksi arah diperlukan, rotasi berhenti dan 
kepala pengeboran adalah preferentially 
berorientasi pada lubang bor. Lalu rig 
pengeboran mendorong string bor seluruh 
maju. Sebagai miring pada wajah baji yang 
mendorong terhadap tanah, seluruh djemaah 
dibelokkan ke arah yang diinginkan. Setelah 
koreksi kemudi selesai, rotasi dilanjutkan 
sampai koreksi lain diperlukan. Pemadatan-
jenis alat pengeboran yang paling sering 
digunakan dalam rig pengeboran mini dan 
midi ukuran untuk mengebor melalui lembut 
sampai sedang konsolidasi tanah serta pasir 
longgar dan padat. Kerugian utama dari 
motor lumpur adalah bahwa mereka lebih 
mahal dibandingkan dengan kepala 
pemadatan dan membutuhkan ratusan galon 
pengeboran cairan per menit. 
 
5. Tracking 
 Dalam aplikasi Tracking HDD 
adalah kemampuan untuk menemukan 
posisi, kedalaman, dan orientasi kepala 
pengeboran selama proses pengeboran. 
Kemampuan untuk secara akurat melacak 
bor sangat penting untuk penyelesaian 
proses pengeboran yang sukses. Jalan bor 
dilacak dengan mengambil pembacaan 
berkala kecenderungan dan azimut dari tepi 
string bor. Pembacaan dicatat  dengan probe 
yang dimasukkan ke dalam bor sedekat 
mungkin dengan bor. Jenis tiga yang paling 
umum pelacakan alat-alat yang elektronik, 
kombinasi-ac magnetometer celerometer 
sistem, dan sistem navigasi inersia. Sebuah 
sistem terdiri dari bahan yg mudah 
pemancar, penerima, dan monitor jarak jauh. 
Sebuah bertenaga baterai pemancar terletak 
di perakitan lubang bawah dekat bagian 
depan dari string bor, itu memancarkan 
sinyal magnetik kontinyu. Penerima adalah 
portabel, genggam unit yang mengukur 
kekuatan sinyal yang dikirim oleh 
transmitter. Ini informasi yang digunakan 
untuk menentukan posisi kepala bor itu, 
kedalaman, dan orientasi. Monitor remote 
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adalah unit layar dipasang di rig pengeboran 
di depan operator. Ini menerima dan 
menampilkan informasi yang diberikan oleh 
penerima. Hal ini digunakan untuk mena-
vigasi kepala pengeboran di bawah permu-
kaan. Data direkam untuk memberkan profil 
as-built dari jalan pengeboran. Ketika akses 
ke lokasi langsung di atas keselarasan bore-
lubang tidak mungkin atau ketika keda-
laman lubang melebihi 100 meter, jenis lain 
sistem navigasi harus digunakan. 
 
Horizontal Directional Drilling stress 
analysis for steel product pipe 
Langkah pertama dalam menghitung 
beban menarik estimasi adalah untuk 
mengembangkan input data yang akan 
digunakan dalam perhitungan. Data ini 
mencakup material produk-pipa properti, 
pengeboran cairan-properti, dan faktor-
faktor kode atau desain yang berlaku. 
Contoh dari data input yang diperlukan 
untuk menghitung diperkirakan menarik 
beban yang diberikan dalam Contoh 2.29 












Gambar 5 Bore-Path Example 
 
1. Calculation 
Untuk semua bagian yang lurus 






T2 = tegangan (atau beban tarik) di sisi rig 
dari bagian lurus diperlukan untuk 
mengatasi hambatan dan gesekan 
dalam pound. 
T1 = tegangan (atau menarik beban) pada 
sisi pipa dari bagian lurus, biasanya 
diasumsikan menjadi nol, dalam 
pound. 
| Fric | = gesekan antara pipa dan tanah 
dalam pound. 
Tombol + / - panjang adalah (-) jika T2 
downhole, (+) jika T2 uphole, dan (0) 
jika lubang adalah horisontal. 
 
    | Fric | = Ws * L1* cos (θs1) *µsoil 
 
keterangan 
DRAG = drag fluidic antara pipa dan cairan 
pengeboran dalam pound. 
    DRAG =Ω* D* L1*µsoi 
Dimana: 
WS = banyak berat (terendam) efektif pipa 
ditambah isi internal (jika berisi air)  
L1 = panjang bagian lurus di kaki 
π = sudut bagian relatif lurus terhadap 
bidang horizontal (nol adalah 
horizontal dan 90 derajat vertikal) 
μsoil = banyak koefisien rata-rata gesekan 
antara pipa dan tanah, yang 
direkomendasikan nilai 0,21-0,30 
(Maidla) 
μ= koefisien cairan-tarik untuk pipa baja 
ditarik melalui lumpur pengeboran, 
yang nilai yang direkomendasikan 
adalah 0,025-0,05 
D= diameter luar pipa dalam inci. 
 
Bagian melengkung dimodelkan 
sebagai tiga titik balok. Untuk pipa bengkok 
agar sesuai dengan lubang bor harus 
membungkuk cukup untuk menempatkan 
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pusat pada titik yang mencerminkan 
perpindahan (h) dengan rumus: 
h= R*  
 
Metode ini tidak sepenuhnya akurat, 
namun, karena tujuannya adalah untuk 
menentukan banyaknya kontak normal dan 
kemudian menghitung gaya gesek, itu 
adalah diterima estimasi. Komponen 
vertikal dari berat terdistribusi dan busur 
panjang bagian pipa yang digunakan untuk 
menemukan N. Dari Roark's2 solusi untuk 
elastis balok defleksi: 
N=   
 
Dimana: 
    X = 3*  -  
       Y = 18 * *  
     j  =   
     I  = Ω*  
     U =  
Keterangan : 
     E = Modulus Young  
       untuk baja (2,9 x 107 psi). 
       t = tebal dinding pipa dalam inci 
 
Persamaan ini keduanya membutuh-
kan nilai untuk T, yang merupakan nilai 
rata-rata. T2 dan T3. Hal ini memerlukan 
iteratif solusi untuk memecahkan T3. Salah 
satu metode untuk mengubah T variabel 
untuk nilai rata-rata diasumsikan dan 
memecahkan masalah sampai keakuratan 
yang diperlukan diperoleh. Nilai rata-rata 
diasumsikan T harus dalam waktu 10 persen 





Harus dengan 10 persen. Jika tidak 
berada dalam 10 persen menggunakan nilai 
diasumsikan baru untuk Tavg dan meme-
cahkan lagi. menggunakan computer 
program ini membuat tugas yang relatif 
mudah. Untuk Fric bagian lengkung 
menjadi: 
       fric = |N * µsoil| 
 
Reaksi pada akhir bagian lengkung 
diasumsikan N / 2, dan akhir gaya gesek 
diasumsikan Fric / 2. Untuk nilai-nilai 
positif dari N (didefinisikan sebagai ke 
bawah bertindak seperti pada Gambar 6-4) 
perlawanan lentur dan / atau daya apung 
dari pipa cukup untuk memerlukan gaya 
normal bertindak terhadap bagian atas 
lubang agar pipa untuk memindahkan ke 
bawah dengan jumlah yang sama untuk h. 
Dimana N adalah negatif, berat pipa 
terendam cukup untuk membawa pipa untuk 
bagian bawah melengkung bagian, di mana 
gaya ke atas-acting biasa dirasakan pada 
titik kontak. tanpa memperhatikan dari nilai 
N, semua nilai gesekan positif, bertindak 
sebagai oposisi terhadap T3. Pasukan 
diperkirakan bertindak sepanjang jalur 
melengkung pipa ditambahkan sebagai jika 
mereka bertindak dalam garis lurus. Sebagai 
hasil T3 menjadi: 
        ∆T3 = 2 * |fric| + DRAG + Ws *Larc1 * sin  
Beban pada titik 3 kemudian menjadi ΔT3 + 
T2 dalam kekuatan pon. 
 
 
METODE PENELITIAN  
Desain Perencanaan  
Pipa  avtur  dengan diameter 8” sesuai 
dengan rencana kerja untuk mengalirkan 
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avtur dari ISG Tanjung Perak ke DPPU 
Juanda sebagai pengganti dari system yang 
lama yaitu trucking line, untuk mendapatkan 
kapasitas transfer avtur sekitar 200 KL/Jam. 
Tabel 1 memperlihatkan data desain 
perencanaan untuk pipa avtur. 
Tabel 1 Desain Perencanaan 
No Description Unit Data 
1 Diameter pipa terluar mm 219 
2 Service - Avtur 
3 Design code - ANSI 
B31.4 
4 Material pipeline  Carbon 
steel 
5 Grade  API 5L X 
42 (PSL 2) 
6 Pipeline fabrication  c 
7 Panjang pipeline km + 33,5 
8 Umur design pipeline years 20 
9 Design factor - 0,72 




11 Internl corrosiom allowance mm 0 
12 External corrosion allowance mm 0 
13 Pipeline system rating ASME #600 
14 Flow rate BOPD 30191 











17 Hydrotest pressure = 
1,25xdesain pressure 
Kg/cm2 120,506 
18 Design temperature (at km 
0,00) 
0c 30 
19 Operating temperature (at 
km 33,5) 
0c 20 
20 Charpy impact testing temp. 0c 0 
21 Internal coating pipeline - high epoxy 
resin 300 
micron 











24 Cathodic protection desain 
life 
Years 20 
25 Pipeline insulation  No 
 
Perencanaan pekerjaan HDD perlu 
memperhatikan sudut bor juga harus 
dilakukan secara terperinci agar sudut 
kelengkungannya sesuai dengan kedalaman 
pipa yang direncanakan, sehingga titik 
keluar mesinHDD tidak menabrak utilitas 
lain (pipa gas). Tabel 2 memuat data 
rencana implementasi pekerjaan HDD.  
 
Tabel 2 Data Perencanaan Desain HDD 
No Perencanaan Hasil Actual 
1 Pipeline section 
From 14+002 KM sampai 
14+450 KM 
2 Average depth 15 meter 





5 Treching By heavy Machine 
6 Bed Surface Soil Soft 
7 Complete Treching Accepted 
 
Penempatan mesin HDD perlu 
memperhatikan beberapa faktor untuk 
mempermudah pekerjaan HDD. Lahan 
kosong dan tidak berada diperkampungan 
merupakan faktor utama dalam peletakan 
peralatan agar pelaksanaan HDD tidak 
menggangu kepentingan lain. Sumber air 
juga penting dalam aplikasi HDD untuk 
membuat adukan betonit dan air yang 
berfungsi untuk mengeraskan bagian 
dinding lubang bor agar pipa avtur mudah 
masuk saat penarikan dengan mesin HDD. 
Gambar 6 memperlihatkan lokasi penem-











Gambar Error! No text of specified style in 
document..1 Perencanaan Penempatan  
Gambar 6. Peta Lokasi  Pemasangan Sistem  
HDD (Sumber: survai lapangan, 2012 ) 
 
Untuk mempermudahkan pekerjaan 
HDD perencanaan elevasi untuk setiap titik 
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perlu dilakukan. Tujuan dari menentukan 
titik adalah untuk mempermudah operator 
mesin HDD terhadap elevasi kedalaman 
mesin bor HDD yang masuk agar pipa 
berada pada posisi yang sesuai rencana. 
Pada Gambar 7 disajikan tabel perencanaan 













Gambar 7 Typical Mini Rig 
 






















Gambar 8. Rencana Ruang Kerja Operator HDD 
 
Ruangan kerja HDD harus memadai 
untuk operasi HDD. Jika perlu, rig dapat 
diinstal di ruang kerja dari ukuran 50 
dengan 100 ft. Namun jika ruang kerja kecil 
akan membatasi ukuran dan kemampuan 
dari rig pengeboran. Desain penempatan 
dari mesin dan peralatan HDD akan 
direncanakan sesuai ilustrasi Gambar 8. 
 
PEMBAHASAN 
Pengujian Tanah dan Tes Pit 
1. Pegujian Tanah 
Tujuan pengujian tanah adalah untuk 
mengetahui keadaan tanah dan 
stratifikasinya dan mendapatkan property 
tanah secara langsung. Property tanah 
digunakan sebagai perbandingan terhadap 
banyaknya betonit dan air yang dicampur-
kan. Pengujian tanah ini merupakan 
pemetaan termasuk explorasi bawah tanah 
dengan cara tiga titik boring sedalam 15 m.  
Tabel 4 menjelaskan kilometer pipa yang 
dikontruksi dan panjang pipa dalam satuan 
meter.  Letak HDD crossing Kalimas  pada 
kilometer 14,675 sampai  dan kilometer 
15,675 dan kedalaman mencapai 15 meter. 
Hasil survai dilapangan menunjukkan data 
topografi area jalur HDD pada Tabel 4. 
 
Tabel Error! No text of specified style in document. 
Hasil Topografi di Area HDD 
No Lokasi Topografi Skala Interval 
jarak (m) 
1 Site Peralatan 1 : 500 10 
2 Bibir Sungai Kalimas 1 : 500 10 - 20 
3 Jalan Raya 1 : 500 dan 1 : 1000 10 - 25 
4 Perlintasan Lalu Lintas 1 : 500 10 
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Gambar 9 Detail Survai Map 
Tabel 4 menunjukkan map hasil 
survai untuk lokasi HDD yang melalui titik 
crossing dengan instalasi pipa gas yang 
dibuat oleh Pertagas. Pipeline jalur pipa 
avtur dibuat lurus dengan dua titik crossing 
dan tidak mengikuti jalur pipa gas yang ada 
disepanjang jalan dengan pertimbangan 
jarak terpendek.  
Hasil  pengujian  tanah untuk Cros-
sing Kali Mas, 14+350 sd 14+700 dijelaskan 
pada Tabel 5. 
 
Tabel 5 Hasil Pengujian Tanah 
NO Soil Description Kedalaman (m) 
1 Tanah urug 0-1 
2 Lempung lunak 1-2 
3 Pasir halus, hitam 2-5,5 
4 Lempung lunak 5,5-15 
 
Deskripsi hasil pengujian tanah pada 
kedalaman 5,5-15 meter adalah sebagai 
berikut : 
 Pengeboran HDD dapat dilakukan 
menembus tanah lempung lunak, dan 
pasir halus yang tidak padat. Pengeboran 
harus kompresibilitas tanah yang dilalui 
pipa horizontal termasuk kedalaman 
pengeboran. 
 Lokasi sekitar Kalimas permukaan tanah 
terurug sirtu. Tanah dasar yang berupa 
endapan lempung yang mantap (firm) 
sampai endapan lempung yang kaku 
(stiff). Secara merata, kontur tanah 
didapati sisipan pasir medium kasar pada 
kedalaman 4-7m, meskipun tebal tidak 
merata. 
 
2. Tes Pit 
Bersamaan dengan kegiatan survai 
yang juga dilakukan adalah tes pit. Tes pit 
menyusun pengujian untuk mengetahui 
utilitas atau fasilita lain yang telah ada dan 
tingkat resiko yang perlu dipertimbangkan 
agar pipa avtur yang terpasang dipasang 
aman terhadap semua utilitas. Posisi tes pit 
ditentukan 9 titik sondir dan 3 titik boring 
yang disajikan pada Tabel 6.  















Proses tes pit dilakukan dengan 
menyusuri lokasi jalur pipa avtur 
menggunakan alat deteksi. Setelah diketahui 
adanya utilitas dan blok valve maka posisi 
entry HDD diambil jarak minimum 2 meter 
dari lokasi blok valve milik Petragas. Lokasi 
tes pit dilakukan pada 3 titik lokasi yang 
dijelaskan pada Tabel 7. 
 
Tabel 7  Hasil Tes Pit 
No Lokasi Tes Pit Alasan Pemilihan Lokasi Tes 
Pit 
1 Kilometer Pipa 
Petragas pada KM 45 
sepanjang 300 M 
Karena untuk jalur pipa avtur yang 
akan dipasang lokasi diatas tanah 
sempit untuk melakukan kegiatan 
konstruksi 
2 Kilometer Pipa 
Petragas pada KM 46 
sepanjang 100 M 
Karena area crossing sungai dan 
jalan diluar tol untuk memastikan 
posisi pipa agar pada waktu 
pengeboran tidak mengenai pipa 
petragas 
3 Kilometer Pipa Avtur 
pada KM 16 
sepanjang 120 M 
Karena posisi pipa petragas belok 
kearah jalan tol menuju Gresik 
sementara pipa avtur lurus menuju 
perak. 
(Sumber : pengamatan langsung dilapangan, 2012) 
 
Perhitungan Nilai Stress 
Ketika pipa yang diinstal oleh HDD, 
sering mengalami beban tegangan tinggi, 
berat bending, dan tekanan fluida eksternal. 
Seringkali beban instalasi lebih berat dari 
beban layanan desain. Ketika memilih bahan 
pipa yang sesuai untuk instalasi HDD, 
perancang harus mempertimbangkan sifat 
pipa serta lubang-lubang profil. Kedua 
faktor ini harus dipertimbangkan bersama-
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sama untuk memilih bahan terbaik dan 
profil terbaik sehingga pipa dapat diinstal 
dan dioperasikan tanpa resiko kerusakan. 
Untuk memastikan bahwa bahan dan 
lubang-lubang profil cocok untuk aplikasi 
yang diusulkan, instalasi, operasional, dan 
dikombinasikan beban dan tekanan. Tabel 8 
Menyajikan data kebutuhan  perhitungan 
pull load calculation and stress analisis 
kalimas Surabaya. 
 
Tabel 8 Data perhitungan pull load calculation 
and stress analisis kalimas Surabaya 
No Parameter Eq Us Unit 
1 Diameter Pipa Luar   D 8,625 in 
2 Ketebalan pipa  t 0,322 in 
3 Nilai minimum stress  SMYS 52000 psi 
4 Code design factor cd 1  
5 Young modulus for steel pipe E 29000000 psi 
6 poisson’s ratio  v 0,3  
7 average coef of btwn pipe & 
soil  
µsoil 0,3  
8 fluid drag coef untuk pipa 
terhadap mud betonite 
µmud 0,05 lbf/in2 
9 mud weight value=12ppg mudwt 62,84 lbf/ft3 
10 Effective submerge wght per 
foot + int cont  
Ws 1,8104074 lbf/ft 
11 Pipe length straight sect 1-exit 
pit 
Ls1 82,48 ft 
12 Angle from hor for straight 
sect 1- exit pit  
Θs1 10 Deg 
13 Angle from hor for curve sect 
1- exit pit 
Θc1 10 Deg 
14 Radius of curvature of curve 
sec 1, pipe side  
R1 2297,0012 ft 
15 Pipe length for curve sect 1- 
exit pit  
Lc1 400,69910 ft 
16 pipe length between bends Ls 491,2440 ft 
17 Angle frm hor between bends θs 0 Deg 
18 angle from hor curve sect 2-
entry pit  
Θc2 10,000 Deg 
19 Radius of curvature of curv sec 
2, entry side 
R2 2297,0012 ft 
20 Pipe length for curve sect 2- 
entry pit  
Lc2 400,69910 ft 
21 Pipe length for strght sect 2- 
entry pit 
Ls2 82,480315 ft 
22 angle from hor straight sect 2-
entry pit 
Θs2 10,000 Deg 
23 Pipe length total Ltot 1457,5990 ft 
24 maximum load factor  fl 0,9  
25 safety factor  fs 1,2  
26 mud weight value mudwt 8,4 ppg 
27 allowable stress from code Sa 37440 psi 
 
Pipe Internal Volume (PIntVol) : 0,3472 ft3 
Dicplacemud Weight (DmW): 25,485 lbf/ft 
Pipe Weight (PW) : 28,5775 lbf/ft 
Weight Submerged (Ws): 0924 lbf/ft 




















Gambar 11 Pulling Load Straight Section 
Pulling Load Straight Section At Point 2 
∆T=T1 +  + DRAG2 + Ws x Ls1 x sin(Θs1) 
     = 0+ 44,1163 +1302,0265 + 3,0924 x 82,48 x sin (10) 
















Gambar 12 Pulling Load Curve Section 
 
Pulling Load Curve Section At Point 3 
236    JURNAL TEKNIK MESIN, TAHUN 21, NO. 2, OKTOBER 2013 
 
∆T3= 2 x  + DRAG3 + Ws x Lc1 x sin (Θc1) 
       = 2x64,6838+6219,64405+1,8104074x400,6991083x sin (10) 
       = 6412,2369 lbf 
 
T3 = ∆T3 + T2 
      =7784,30949 lbf 
Tavg3 = ) 
            = 4578,1910 lbf 
Tavasm3 = 8433 lbf 
 
Pulling Load Straight Section At Point 4 
∆T4  = + DRAG2 + Ws x Ls x sin(Θs1) 
         = 8433,09 lbf 
T4 = ∆T4 + T3 
     = 16217,4033 lbf 
 
Pulling Load Curve Section At Point 5 
∆T5 =2 x + DRAG5 + Ws x Lc2 x sin (Θc2) 
        = 7306,544 lbf 
T5 = ∆T5 + T4 
        = 23523, 9476 lbf 
Tavg5 = ( ) 
            =19870,675 lbf 
Tavasm5 =7307 lbf 
 
Pulling Load Straight Section At Point 6 
∆T6= + DRAG6 + Ws x Ls2 x sin (Θs2) 
        =1460,5354 lbf 
T6 = ∆T6+T5 
      = 24984,483 lbf 
 
Determine Maximum Pull Force, F 
ID =D x 2t = 7,981 in 
Fb = ( ) = 4537, 1655 psi 
A = ( ) x ( ) = 8,394 in2 
F= ((  )-fb) x A =289315,4 Lbf 
 
Ttotal = ∆T2+∆T3+∆T4+∆T5+∆T6 
               = 24984,483 Lbf 
 
Karena Pull Force  24984,483 Lbf < 
289315,4 Lbf . 
 
Maka Ttotal < Force maka Hasil Gaya Tarik 
mesin terhadap pipa dinyatakan sesuai, 
karena berat dari pipa yang telah disjoint < 
gaya tarik mesin HDD sehingga pemilihan 
Mini Rigs HDD adalah sesuai dan pipa 
dapat ditarik oleh mesin dengan aman. 
Stress at Point 3 (Tensile Stress) 
Stress T3 =   =373, 824387 psi 
Allowable stress t3 = 0,9 x SMYS  = 46800 psi   
Stress at Point 3 (Bending Stress) 
stress B3 =  = 4537,16556 psi 
Allowable stress B3 = 0,7 * SMYS = 37440 psi 
Stress at Point 3 (External Hoop Stress) 
depth3 = (L1x sin(Θs1))+(R1 x (1-cos(Θc1))) =49,2191 ft 
∆p3 = 3 x depth3 = 30,731820 psi 
stress H3 =  = 411,586880 psi 
allowable stressH3 =0,45  x SMYS + 0,18 x (0,88 x Ex (  
 =29802,4576 psi    
allowable stress   =  = 19868,30507 psi  
 
Combine load interaction at point 3 
(tensile and banding stress) 
stress TB3 = (  )+(  ) 
= 0,129172     
 
Combine load interaction at point 3 
(tensile, banding stress and bending 
stress) 
A  = (stress T3 + stress B3 -(0,5 x stress H3)) x ( ) 
    = 0,113105 
B =( ) = 0,020715 
stress TBH3 =A2+B2+2 x V|A| x B =0,014627 psi 
 
Stress at point 5 (tensile stress) 
stress T5 =  =1371,41302psi 
Allowable stress T5  = 0,9 x SMYS = 46800 psi 
 
Stress at Point 3 (Bending Stress) 
stress B3 =  
= 4537,16556 
Allowable stress B3 = 0,7 * SMYS 
 =37440 
 
Stress at point 5 (external Hoop Stress) 
depth5 =(L2x sin(Θs1))+(R2 x (1-cos(Θc2))) 
=49,2191 ft 
∆p5 = 5 x depth5 
=30,73 psi 
stress H5 =   
=411,586880 psi 
allowable stressH5 =0,45  x SMYS + 0,18 x (0,88 x Ex (  
 =29802,4576 psi    
 
allowable stress   =  
 =19868,30507 psi  
 
Combine load interaction at point 3 
(tensile and banding stress) 
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stress TB3 =(  )+(  ) 
 =0,129172   
   
Combine load interaction at point 3 (tensile, banding stress 
and bending stress) 
A = (stress T3 + stress B3 -(0,5 x stress H5)) x ( ) 
    =  0,1370861 
B = ( ) = 0,020715 






Dari perencanaan dan konstruksi proses 
pemasangan pipa di bawah sungai kalimas 
didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan perencanaan nilai perhi-
tungan pulling load didapatkan T total < 
Force maka hasil gaya tarik mesin 
terhadap pipa sesuai standart. 
2. Berdasarkan perencanaan jenis mesin 
HDD yang digunakan adalah mini rigg 
yang sesuai dengan besarnya berat 
tarikan pipa avtur mencapai 24.984,483 
lbf, hal ini sesuai dengan karakter mini 
ring HDD yang mampu menarik pipa 
kurang dari 40.000 lbf. 
3. Konstruksi HDD yang terpasang dalam 
keadaan baik dan tidak merusak utilitas 
dari instalasi pipa gas yang telah ada 
sebelum pipa avtur terpasang. 
4. Pengujian untuk mendapatkan kualitas 
pipa yang baik dan menghindari dari 
kebocoran dilakukan dengan beberapa 
pengujian diantaranya tes radiografi, tes 
hidrostatis, tes pigging dalam keadaan 
baik setelah mengalami beberapa repair 
apabila terdapat cacat konstruksi. 
5. Pekerjaan HDD tidak merusakan 
ekosistem didalam sungai Kalimas juga 
tidak menimbulkan kerusakan terhadap 
tanaman-tanaman dan kontur jalan raya 
dimana instalasi pipa avtur berada 
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